

2026-30.03_01

Feuille 1123

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AVRE LUCE NOYE**

Membres
du Bureau Communautaire
Titulaires : 27
Membres présents : 22
Membre représenté : 00
Votants : 22
Date de la convocation
24 mars 2026

L'An DEUX MILLE VINGT SIX, TRENTE MARS à 18 H 30, le Bureau Communautaire convoqué légalement, s'est réuni au Pôle administratif de la CCALN à Ailly-sur-Noye, sous la présidence de Monsieur DOVERGNE Alain

● **Etaient présents les Vice-Présidents et Conseillers Communautaires Délégués :**

Mesdames BERTOUX Julia, PREVOST Anne-Marie, DOUAY Sonia
Messieurs DOVERGNE Alain, SURHOMME Alain, LAMOTTE Dominique, MOURIER Francis, VAN DE VELDE Michel, BOUCHER Michel, LEROY Jean-Maurice, CHANTRELLE Brice, MAROTTE Philippe, DUTILLEUX Olivier

● **Etaient présents les Conseillers Communautaires :**

Messieurs CAPELLE Hubert, LEVASSEUR Roger, VERONT Fabrice, DELANAUD Stéphane, BEAUMONT Joël, VAN OOTEGHEM J. Michel, LESCUREUX André, WABLE Vincent, NOCHEZ Didier

● **Absent(e)s et / ou Excusé(e)s :**

Mesdames RAMON Marie-Gabrielle, PATRICE-BOURDELLE Christine, PERONNET Fabienne, RIHET Anne et Messieurs DURAND Pierre

● **Présent sans voix délibérative :**

Monsieur Patrick JUBERT

OBJET : Friche Tubesca Tiers Lieu-AVENANTS

Rapport de Madame Julia BERTOUX, Vice-Présidente Action Sociale,

Vu la délibération du Bureau Communautaire 2025-07.07_02 Feuille 1008 du 7 Juillet 2025 portant attribution des lots relatifs au marché de travaux concernant la réhabilitation de la friche Tubesca ;
Vu la délibération du Bureau Communautaire 2025-08.12_04 Feuille 1055 du 8 Décembre 2025 relative aux avenants sur les lots 2, 3, 4, 7 et 8 ;
Vu la délibération du Bureau Communautaire 2026-16.02_04 Feuille 1100 du 16 Février 2026 relative aux avenants sur les lots 2, et 7 ;

Vu les modifications de travaux nécessaires pendant le chantier,
Après validation du maître d'oeuvre,

Après en avoir délibéré à l'unanimité, le Bureau communautaire :

- Approuve l'avenant n°1 au marché du lot n°5 – Plâtrerie-Isolation, attribué à l'entreprise CIP, pour un montant supplémentaire de 12 821 € HT portant le montant du marché après le 1er avenant de 79 313 € HT à 92 134 € HT. Cet avenant concerne principalement la pose de doublage et de cloisons supplémentaires, la plus-value liée à la laine de roche ;
- Approuve l'avenant n°2 au marché du lot n°4-Menuiseries extérieures attribué à l'entreprise Pelletier, pour un montant supplémentaire de 1026.20€ HT, portant le montant du marché après le 2ème avenant de 69384.90 € HT à 70411.10 €HT. Pour mémoire le montant initial du lot était de 75389.20€ HT Cet avenant concerne la fourniture et pose de lisses et garde-corps ;
- Approuve l'avenant n°1 au marché du lot 6-Menuiseries intérieurs attribué à l'entreprise AM3D, pour un montant supplémentaire de 1587.10€ HT, portant le montant du marché après le 1er avenant de 50795.25 € HT à 52382.35 €HT. Cet avenant concerne le rajout de gaine coupe-feu ;
- Approuve l'avenant 3 au marché du lot 7- Electricité attribué à l'entreprise SOGETREL pour un montant supplémentaire de 713.28€ HT portant le montant du marché après le 3ème avenant de 95 488,77€ HT à 96 202,05€ HT. Cet avenant concerne l'ajout de prise RJ45 pour les bornes Wifi. Pour mémoire le montant initial du lot était 87 658,52 € HT ;

- Approuve l'avenant n°1 au marché Assistance à Maitrise d'ouvrage attribué à l'entreprise MPI, pour un montant supplémentaire de 3 895€ HT, portant le montant du marché après le 1er avenant de 24 415 € HT à 28 310 €HT. Cet avenant concerne la prolongation du suivi de chantier de 2 mois ;
- Autorise le Président à signer l'ensemble des avenants repris ci-dessus,
- Autorise le Président, le 1^{er} Vice-Président et la Vice-Présidente Action sociale à signer l'ensemble des documents en rapport avec cette décision


POUR EXTRAIT CONFORME

Fait et délibéré, le 30 mars 2026

à Ailly sur Noye

Cet acte sera transmis en Sous-Préfecture le...07/04/26

Affiché le ...07/04/2026...



Le Président,

Alain DOVERGNE



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS AVENANT N° 1 lot 06

EXE10

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Communauté de communes Avre Luce Noye
Zone d'activité
Route de Boves
80250 AILLY SUR NOYE

B - Identification du titulaire du marché public

AM3D
1 Chemin de Moreuil
80 800 DAOURS
T : 03 22 48 12 34

C - Objet du marché public

■ Objet du marché public:

Travaux de rénovation des anciens bureaux de la friche TUBESCA en tiers lieu
Pour le compte de la CCALN – à AILLY SUR NOYE - 80

Lot n°06 : MENUISERIES INTERIEURES

■ Date de la notification du marché public : **22/07/2025**

■ Durée d'exécution du marché public : **9 mois.**

■ Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **50 795,25 € HT**
- Montant TTC : **60 954,30 € TTC**

D - Objet de l'avenant

■ Modifications introduites par le présent avenant :
Selon devis du 2 mars 2026

Plus et moins value Portes de distribution
Plus et moins value Meuble cuisine
Agencement
Escaliers
Rajout de gaines coupe feu

TOTAL :

+1 587,10 € HT

Ces travaux auront une incidence sur le planning de l'entreprise de 3 semaines.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

Non

Oui

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **1 587,10 € HT**
- Montant TTC : **1 904,52 € TTC**
- % d'écart introduit par l'avenant : **+ 3.12%**

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **52 382,35 € HT**
- Montant TTC : **62 858,82 € TTC**

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
	DAOURS, Le 10/03/2026	

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)



A : Arilly, le 02/04/26

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Envoyé en préfecture le 07/04/2026

Reçu en préfecture le 07/04/2026

Publié le

ID : 080-200070969-20260330-2026_3003_01-DE



DEVIS

En €uro



Ateliers Menuiserie Dubas

1 Chemin de Moreuil

80800 DAOURS

Tel : 03.22.48.12.34

Email: contact@atelieram3d.fr

Le: 02 mars 2026

Communauté de Communes
Avre Luce Noye
Zone d'activité route de Boves
80250 AILLY SUR NOYE

Ref: Création d'un Tiers-Lieu dans la maison Tubesca

LOT 6: MENUISERIES INTERIEURES

DESCRIPTIF DES TRAVAUX		U	Q	PU	TOTAL
LOT 6	MENUISERIES INTERIEURES				
6.1	PORTES DE DISTRIBUTION à déduire				
6.1.2	Blocs portes stratifiés pleins 93cm de passage	U	1	-513,20 €	-513,20 €
6.1.4	Blocs portes stratifiés pleins tierces avec 90cm de passage	U	1	-930,40 €	-930,40 €
6.1.2	Blocs portes stratifiés pleins 93cm de passage	U	1	513,20 €	513,20 €
6.2	MEUBLE CUISINE				
6.2.1	Déduire meuble haut(4 caisons)	U	1	-909,00 €	-909,00 €
	Déduire porte pivotante placard	Ens	1	-1 250,00 €	-1 250,00 €
6.2.2	Salle d'activité/ épicerie solidaire : plot de travail (plan de travail et meubles bas) rajout de 2 meubles bas + plan travail	Ens	1	1 102,00 €	1 102,00 €
6.3	AGENCEMENT				
6.3.1	Banque d'accueil Maison France Service	Ens	1	0,00 €	0,00 €
6.4	ESCALIERS				
6.4.1	Escalier de secours du RDC au R+2 en remplacement de l'escalier existant	Ens	1	375,00 €	375,00 €
	Rajout de gaines coupe feu 30min 1900mm*2500mmHT	U	3	1 066,50 €	3 199,50 €
<p>Devis conforme au marché et aux attentes du MOA</p> <p><i>Valérie Laurent</i></p> <p>A Ailly s/Noye</p> <p>le 02/04/26</p>					
Montant total HT					1 587,10 €
TVA20%					317,42 €
Montant TTC					1 904,52 €

Signature de l'entreprise.

Signature du client.



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS
AVENANT N° 1

EXE10

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Communauté de communes Avre Luce Noye
Zone d'activité
Route de Boves
80250 AILLY SUR NOYE

B - Identification du titulaire du marché public

C.I.P.
11 route de Brombos
60 210 HAUTBOS
03 44 46 08 61
cip@cip-sas.com

C - Objet du marché public

■ Objet du marché public:

Travaux de rénovation des anciens bureaux de la friche TUBESCA en tiers lieu
Pour le compte de la CCALN – à AILLY SUR NOYE - 80

Lot n°05 PLATRERIE – ISOLATION

■ Date de la notification du marché public : **22/07/2025**

■ Durée d'exécution du marché public : **9 mois.**

■ Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **79 313,00 € HT**
- Montant TTC : **95 175,60 € TTC**

D - Objet de l'avenant

■ Modifications introduites par le présent avenant :

Selon devis 3760/05/A2 du 13/03/26

plus et moins values	
1/Plafonds	8 491,00 €
2/Cloisons/Doublages	2 145,00 €
4/Cloisons sur mur d'échiffre de l'escalier avec renfort	2 185,00 €
TOTAL :	+12 821,00 €

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

Non Oui

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **12 821,00 € HT**
- Montant TTC : **15 385,20 € TTC**
- % d'écart introduit par l'avenant : **+ 16,16 %**

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **92 134,00 € HT**
- Montant TTC : **110 560,80 € TTC**

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature et tampon
	HAUTBOS, Le 13/03/2026	

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : Ailly, le 02/04/26

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)



G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

■ **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ **En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :**

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ **En cas de notification par voie électronique :**

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)



CLOISONS ISOLATION PLAFONDS

Hautbos, le 13 Mars 2026

Communauté de Communes Avre Luce Noye
Zone d'activités - Route de Boves
80250 AILLY-SUR-NOYE

DEVIS N°3760/05/A2**CLIENT** : Communauté de Communes Avre Luce Noye à Ailly-sur-Noye**ARCHITECTE** : Atelier 19 à Péronne**OPERATION** : Création d'un tiers lieu dans la maison Tubesca

FOURNITURE ET POSE DE LOT N°05 : PLATRERIE / ISOLATION	U	Quantité	PU HT	TOTAL HT
<u>BALANCE</u>				
<u>1 / Plafonds</u>				
<u>RdC</u>				
a) Suppression du plafond coupe-feu sous escalier	m ²	-6,00	80,00 €	-480,00 €
b) Plafond coupe-feu dans placard créé	m ²	0,75	80,00 €	60,00 €
c) Plafond coupe-feu dans escalier vers sous sol	m ²	3,50	80,00 €	280,00 €
<u>R+1</u>				
c) Plafond coupe-feu dans placard créé	m ²	0,75	80,00 €	60,00 €
d) Fermeture coupe-feu 1h en glasroc V500 ép 35 entre les 2 cloisons	Ens	1,00	525,00 €	525,00 €
<u>R+2</u>				
a) Plus value pour remplacement de l'isolant GR32 ép 180mm par laine de bois 100+200mm Flex 55 pour R= 2,75 +5,55 = 8,30 ou 145+260mm pour R=8,40	m ²	180,00	26,75 €	4 815,00 €
b) Membrane Vario Xtra sur l'ensemble	m ²	180,00	16,00 €	2 880,00 €
c) Plus value pour plaque Ba 18 S HD pour assurer un écran E30	m ²	180,00	1,95 €	351,00 €
<u>2/ Cloisons - Doublages</u>				
<u>RdC</u>				
a) Ba 13 collé en plus	m ²	36,00	30,50 €	1 098,00 €
b) Cloisons 98/62 en plus	m ²	14,00	72,00 €	1 008,00 €
MONTANT HT à reporter				10 597,00 €

Le 09/03/2026

**MARCHE D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE
POUR LA RENOVATION DES BUREAUX DE LA FRICHE TUBESCA EN TIERS LIEU
A AILLY SUR NOYE (80)**

DPGF

PHASES	Durée Prestations en heures	Total en € HT
ASSISTANCE POUR LE CHOIX DU MOE		1 330,00
Rédaction du DCC	6,00	570,00
Analyse des offres	8,00	760,00
SUIVI DES ETUDES JUSQU'AU CHOIX DES ENTREPRISES		9 785,00
Assistance pour les dossiers de subventions	16,00	1 520,00
Consultation et choix des autres prestataires (CT CSPS BET SOL - Géomètre - Assureur ...)	4,00	380,00
Gestion des marchés des PI	4,00	380,00
Suivi des études (animation, analyse, réunions, suivi des modifications, CR de réunions...)		
ESQ	8,00	760,00
AVP	12,00	1 140,00
PERMIS	4,00	380,00
PRO	16,00	1 520,00
DCE	8,00	760,00
Préparation de concert avec le MOA des pièces administratives des marchés de travaux	4,00	380,00
Pendant l'AO réponses aux questions des entreprises de concert avec le MOE	4,00	380,00
Assistance à l'ouverture des plis	1,00	95,00
Réunion de restitution de l'analyse des offres par MOE	4,00	380,00
Organisation et animation des négociations avec les entreprises	8,00	760,00
Suivi des mises au point des marchés réalisée par le MOE	8,00	760,00
Assistance à la notification des marchés aux entreprises par le MOA	2,00	190,00
SUIVI DES TRAVAUX - 8 MOIS ET GPA		17 195,00
Suivi administratif des entreprises (sous-traitance, assurances.) MOE et PI	24,00	2 280,00
Prolongation du délai chantier à 11 mois		855,00
Suivi des FTM OS et avenant aux marchés des travaux établis par le MOE		compris
Mise à jour de l'enveloppe financière et du planning prévisionnel		compris
Réunion hebdomadaire de chantier - 8 mois	96,00	9 120,00
Prolongation du délai chantier à 11 mois		3 420,00
Assistance du MOA pendant les OPR et la réception	8,00	760,00
Assistance pour la visite de la commission de sécurité	4,00	380,00
Assistance pour la visite de la commission de sécurité SANS OBJET 5ème catégorie		-380,00
Assistance du MOA pendant la GPA	8,00	760,00
Total heures		
TOTAL HT		28 310,00
TVA 20%		5 662,00
TOTAL TTC		33 972,00

MPI Développement
50 Bd Jules Verne 80000 AMIENS
Tél . 06 63 02 48 54
contact@mpideveloppement.com
Siret : 522 044 189 00036



A. Doyegre
Président

le 02/04/26



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS
AVENANT N° 01¹

EXE10

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

Communauté de communes Avre Luce Noye

Zone d'activité

Route de Boves

80 250 AILLY-SUR-NOYE

Mail : direction@avrelucenoye.fr

B - Identification du titulaire du marché public

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.]

MPI Développement

50 boulevard Jules Vernes

80000 AMIENS

Mail : contact@mpideveloppement.com

SIRET : 522 044 189 000 36

C - Objet du marché public

■ **Objet du marché public: d'Assistance à Maitrise d'ouvrage pour les Travaux de rénovation des anciens bureaux De la friche TUBESCA en tiers lieu pour le compte de la CCALN – à AILLY SUR NOYE - 80**

📅 Date de la notification du marché public : 15/10/2024

📅 Durée d'exécution du marché public : 30 mois

📅 Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 24 415,00 €
- Montant TTC : 29 298,00 €

¹ Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

D - Objet de l'avenant**■ Modifications introduites par le présent avenant :**

(Détaillez toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)

L'organisation de chantier a porté le délai chantier à 11 mois, notre offre prévoyait 8 mois de chantier.

La prestation prévue à notre marché « Assistance à la commission de sécurité » est supprimée car le bâtiment est classé en 5^{ème} catégorie, il n'y a pas de commission de sécurité.

Les modifications introduites par le présent avenant sont :

1/ Décomposition du Prix Global et Forfaitaire :

La DPGF jointe en annexe du présent avenant annule et remplace celle remise dans l'offre initiale.

▣ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

(Cochez la case correspondante.)

Non

Oui

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 3 895,00 €
- Montant TTC : 4 674,00 €
- % d'écart introduit par l'avenant : +15,95 %

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 28 310,00 €
- Montant TTC : 33 972,00 €

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
CAHON Jean-Pierre Gérant de MPI Développement	A Amiens Le 09/03/2026	 MPI Développement 50 Bd Jules Verne 80000 AMIENS Tél : 06 63 02 48 54 contact@mpideveloppement.com Siret : 522 044 189 00036

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice


Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : Ailly sur Noye, le02/04/26.....

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)



(Handwritten signature)

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

■ **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ **En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ **En cas de notification par voie électronique :**

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS
AVENANT N° 2

EXE10

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Communauté de communes Avre Luce Noye
Zone d'activité
Route de Boves
80250 AILLY SUR NOYE

B - Identification du titulaire du marché public

ATELIER DE MENUISERIE PELLETIER
37, Rue de Ventôse
80132 VAUCHELLES LES QUESNOY

C - Objet du marché public

■ Objet du marché public:

Travaux de rénovation des anciens bureaux de la friche TUBESCA en tiers lieu
Pour le compte de la CCALN – à AILLY SUR NOYE - 80

Lot n°04 MENUISERIES EXTERIEURES

■ Date de la notification du marché public : **22/07/2025**

■ Durée d'exécution du marché public : **9 mois.**

■ Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **75 389,20 € HT**
- Montant TTC : **90 467,04 € TTC**

■ Montant du marché public après avenant n°1 :

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **69 384,90 € HT**
- Montant TTC : **83 261,88 € TTC**

D - Objet de l'avenant

■ Modifications introduites par le présent avenant :

Fourniture et pose d'entrés d'air hygroréglable 43 m3/h	+ 611,10 € HT
Fourniture et pose de double lisses garde corps	+ 1 488,00 € HT
Moins-value encadrement de fenêtres	- 1 072,90 € HT

TOTAL : + 1 026,20 € HT

Ces travaux n'ont pas d'incidence sur le planning de l'entreprise.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

Non Oui

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **+ 1 026,20 € HT**
- Montant TTC : **+ 1 231,44 € TTC**
- % d'écart introduit par l'avenant : **+1,36% du montant initial**

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **70 411,10 € HT**
- Montant TTC : **84 493,32 € TTC**
- % d'écart introduit par les avenants : **-6,60% du montant initial**

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice


Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : Ailly , le 02/04/26

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)



G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

■ **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ **En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ **En cas de notification par voie électronique :**

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Envoyé en préfecture le 07/04/2026

Reçu en préfecture le 07/04/2026

Publié le

ID : 080-200070969-20260330-2026_3003_01-DE



DEVIS

En Euro



Atelier Menuiserie Pelletier
37 rue Ventôse ZI
80132 Vauchelles les quesnoy

Tel : 03.22.24.22.89

Email: contact@pelletiermenuiserie.fr

Le: 30/10/2025

Communauté de Communes
Avre Luce Noye
Zone d'activité - route de Boves
80250 Ailly-sur-Noye

Ref: Création d'un Tiers-Lieu dans la maison Tubesca

LOT: 04-MENUISERIES EXTERIEURES


Devis de travaux supplémentaire n°2

DESCRIPTIF DES TRAVAUX	U	Q	PU	TOTAL
Plus value Fourniture et pose d'entrées d'air hygroréglable 45m3/h	u	7	87,30 €	611,10 €
Montant total HT				611,10 €
TVA 20%				122,22 €
Montant TTC				733,32 €

NOTA:
Paielement : dito marché
Délai : 16 semaines après ordre de service écrit

Signature de l'entreprise.

Signature du client.



A. DOWERGNE
Président

le 02/04/26

Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise d'offre. Toute variation ultérieure de ces taux, imposée par la loi, sera repercutée sur ces prix.

SARL AMP numéro TVA intracommunautaire FR 35 833363997

Capital de 15 000 € - S.I.R.E.T : 833 363 997 00010 - RCS AMIENS - Code A.P.E : 4332 A

Crédit Agricole AMIENS Siège - RIB - FR76 1870 6000 0097 5251 9166 847 / BIC AGRIFRPP887

Envoyé en préfecture le 07/04/2026

Reçu en préfecture le 07/04/2026

Publié le

ID : 080-200070969-20260330-2026_3003_01-DE



DEVIS

En Euro



Atelier Menuiserie Pelletier
37 rue Ventôse ZI
80132 Vauchelles les quesnoy

Tel : 03.22.24.22.89

Email: contact@pelletiermenuiserie.fr

Le: 03/03/2026

Communauté de Communes
Avre Luce Noye
Zone d'activité - route de Boves
80250 Ailly-sur-Noye

Ref: Création d'un Tiers-Lieu dans la maison Tubesca

LOT: 04-MENUISERIES EXTERIEURES

Devis de travaux supplémentaire n°3

DESCRIPTIF DES TRAVAUX	U	Q	PU	TOTAL
Plus value Fourniture et pose doublie lisses garde corps alu thermolaqué sur châssis R+1	u	6	248,00 €	1 488,00 €
Moins value Encadrement fenetre fixe edicule ascenseur	U	-1	436,90 €	-436,90 €
Encadrement fenetre bureau RDC	U	-2	318,00 €	-636,00 €
NOTA: Paiement : dito marché Délai :16 semaines après ordre de service écrit				
Montant total HT				415,10 €
TVA 20%				83,02 €
Montant TTC				498,12 €

Signature de l'entreprise.



A. DOVERGNE
Président

le 02/04/26

Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise d'offre. Toute variation ultérieure de ces taux, imposée par la loi, sera repercutée sur ces prix.

SARL AMP numéro TVA intracommunautaire FR 35 833363997

Capital de 15 000 € - S.I.R.E.T : 833 363 997 00010 - RCS AMIENS - Code A.P.E : 4332 A

Crédit Agricole AMIENS Siège - RIB - FR76 1870 6000 0097 5251 9166 847 / BIC AGRIFRPP887



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS
AVENANT N° 3

EXE10

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Communauté de communes Avre Luce Noye
Zone d'activité
Route de Boves
80250 AILLY SUR NOYE

B - Identification du titulaire du marché public

SOGETREL AMIENS
52 Rue des Archicamps
80000 AMIENS

C - Objet du marché public

■ Objet du marché public:

Travaux de rénovation des anciens bureaux de la friche TUBESCA en tiers lieu
Pour le compte de la CCALN – à AILLY SUR NOYE - 80

Lot n°07 ELECTRICITE – COURANTS FORTS ET FAIBLES

■ Date de la notification du marché public : 22/07/2025

■ Durée d'exécution du marché public : 9 mois.

■ Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 87 658,52 € HT
- Montant TTC : 105 190,22 € TTC

■ Montant du marché public après avenant n°2 :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 95 488,77 € HT
- Montant TTC : 114 586,52 € TTC

D - Objet de l'avenant

■ Modifications introduites par le présent avenant :

Ajout de prise RJ45 pour les bornes Wifi + 713,28 € HT

TOTAL : + 713,28 € HT

Ces travaux n'ont pas d'incidence sur le planning de l'entreprise.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

Non Oui

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **713,28 € HT**
- Montant TTC : **855,94 € TTC**
- % d'écart introduit par l'avenant : **+0,08% du montant initial**

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **96 202,05 € HT**
- Montant TTC : **115 442,46 € TTC**
- % d'écart introduit par les avenants : **+9,75% du montant initial**

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : Ailly , le 02/04/20

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)



G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Envoyé en préfecture le 07/04/2026

Reçu en préfecture le 07/04/2026

Publié le

ID : 080-200070969-20260330-2026_3003_01-DE



Sogetrel

52 rue des Archicamps
80000 AMIENS

Affaire suivie par : Jean-Baptiste MENE
Tél : 07.86.67.95.52
Mail : jeanbaptiste.mene@sogetrel.fr

Le 03/03/2026

Objet : CCALN - TUBESCA / plus-values diverses
N° de devis : M25005-05
Date d'émission : 03-mars-26
Valable jusqu'au : 02-avr-26
Modalité règlement : Avenant en fin de marché

A l'attention de :

Mme / Mr:	Alain DOVERGNE	Rénauld SEGARD
Tél :	06.09.15.25.31	06.87.23.99.39
Mail :	alaindovergne@gmail.com	r.segard@be-batitech.fr

Madame, Monsieur

Pour faire suite à votre demande, veuillez trouver ci-après notre meilleure proposition

Le devis est composé des documents suivants :

1. offre financière
2. Périmètre technique du devis : mail du 09/02
3. Conditions générales de vente.


Nous restons à votre disposition pour toute demande

Bien cordialement,
Jean-Baptiste Mène
Chargé d'Affaires

Bon pour accord et exécution des travaux

Date, cachet, nom et qualité du signataire

Signature du Client



DOVERGNE Alain
Président
02/04/26

Objet : CCALN - TUBESCA / plus-values diverses
N° de devis : M25005-05

Envoyé en préfecture le 07/04/2026

Reçu en préfecture le 07/04/2026

Publié le



ID : 080-200070969-20260330-2026_3003_01-DE

Item	N°	Designation	Date validation	Unité	Qté	Prix Unitaire € HT	Prix Total € HT
3.23		Modification RJ45					713,28 €
	3.23.1	Delta RJ45, hors câblage	présenté le 16/02	Ens	6	32,65 €	195,90 €
	3.23.2	Câblage informatique	présenté le 16/02	Ens	120	3,55 €	426,00 €
	3.23.3	Recettage	présenté le 16/02	Ens	6	7,73 €	46,38 €
	3.23.4	Reprise d'étude	présenté le 16/02	Ens	1	45,00 €	45,00 €
						Total HT, hors option	713,28 €
						T.V.A. 20%	142,66 €
						TOTAL TTC, hors option	855,94 €